

Stand des Projekts Gesamtmelioration Bleienbach – Thörigen – Bettenhausen

Die Grundeigentümer haben dem Projekt am 27. März 2019 sowohl mit Flächen- als auch mit Eigentümer-mehr zugestimmt. Gleich anschliessend wurde die Bodenverbesserungsgenossenschaft BTB gegründet. Alle Grundeigentümer innerhalb des Perimeters sind Mitglied der Genossenschaft.

Aktuell befindet sich das Projekt nach wie im Gründungsverfahren, also der Phase 1.

Im Dezember 2019 wird voraussichtlich die Kreditgutsprache des Regierungsrats erfolgen und die Genossenschaft wird von der zuständigen Amtsstelle als handlungsfähig erklärt. Nach dem Regierungsrat wird sich der Grosse Rat im April mit dem Projekt befassen und den Kredit des Regierungsrates bestätigen. Darauf gehen die Unterlagen zum Bund, damit auch dieser seine Beiträge sprechen kann.


Im Herbst 2020 sollte mit der Phase 2 (Alter Bestand) gestartet werden können. Als erste Arbeit werden Bodenspezialisten, den Boden im Perimeter bewerten. Diese Bewertung wird anschliessend öffentlich aufliegen.

Der Vorstand wird im Frühjahr/Sommer nachfolgende Aufträge ausschreiben:

- Technischer Leiter bzw. Planungsarbeiten (Ingenieurbüro)
- Bodenbewertung (Ökologe)


Weiter wird auch ein Notariat gesucht und beauftragt jegliche notariellen Aufgaben auszuführen.

Der Prozess ist in den nachfolgenden Abbildungen skizziert. Ein grober Zeitplan sieht vor, dass die Phase 2 (Alter Bestand) 2023 abgeschlossen wird. Die Phase 3 dauert dann 3-4 Jahre und die Phase 4 weitere 4-5 Jahre. Der Zeitplan kann jedoch massive Veränderungen erfahren.



Kanton Bern


Wie läuft das Verfahren eine Gesamtmelioration? (2)



LANAT / ASP

Kanton Bern

Wer führt die Gesamtmelioration durch?



LANAT / ASP